HUMAN SMART CITIES

Projekt odpowiada na gtéwny problem w zakresie mobilnosci w Ostrddzie — potgczenie pdétnocnej i
potudniowej czesci miasta, rozcietego linig kolejowa. Cata komunikacja pomiedzy tymi czesciami
odbywa sie poprzez waskie gardto o dtugosci kilku set metréw. Na tym odcinku znajdujg sie dwa
jednokierunkowe przejazdy kolejowe oraz wiadukt kolejowy w budowie. Niewiadomg pozostaje stan
komunikacji po zakonczeniu budowy wiaduktu. W zwigzku z tym projekt zaktada:

1. W pierwszej kolejnosci opracowanie analizy ruchu kotowego, aby zdiagnozowad i uporzadkowad
ruch w miescie gtdwnie w obrebie przejazdéw i wiaduktu kolejowego

Szacunkowy koszt: 200 000 zt netto

Termin realizacji: IV kw. 2019- 11l kw. 2020

2. Dokumentacje techniczne przebudowy skrzyzowan w celu dostosowania do wprowadzonych przez
wiadukt zmian

Szacunkowy koszt: 390 000 zt netto

Termin realizacji: IV kw. 2020

3. Budowe systemu zarzadzania ruchem w obrebie przejazdéw kolejowych, umozliwiajacy dalszg
rozbudowe o inne elementy w przysztosci. W pierwsze] kolejnosci bedg to tablice informacyjne
wyswietlajgce komunikaty dotyczace zalecanej drogi przejazdu przez o$ linii kolejowej, a w dalszym
etapie (juz w ramach ewentualnej rozbudowy) informujace o innych zdarzeniach i ruchu drogowym w
miescie.

Szacunkowy koszt: 400 000 zt netto

Termin realizacji: lll kw. 2020 - 11l kw. 2021

4. Budowa bezpiecznych przejs¢ dla pieszych informujgcych kierowcéw o pieszym znajdujgcym sie w
obrebie przejscia poprzez wtaczenie dodatkowej sygnalizacji wbudowanej w jezdnie (pn. kocie oczka),
dodatkowe doswietlenie przejs¢ oraz utozenie warstwy zwiekszajacej site hamowania pojazddéw.
Budowa tych przejsc jest podyktowana zwiekszonym ruchem kotowym w obrebie linii kolejowej w
wyniku budowy wiaduktu. W projekcie przewidziano takze opracowanie dokumentacji projektowej
na ten cel na kwote 20000 zt netto.

Szacunkowy koszt: 120 000 zt netto

Termin realizacji: lll kw. 2020 — | kw. 2021

Generalng zasadg konkursu Human Smart Cities jest wypracowanie narzedzi i rozwigzan
pilotazowych mozliwych do wdrozenia w innych miastach w oparciu o idee Smart City 3.0
uwzgledniajaca istotne zaangazowanie mieszkaricéw. Dlatego regulamin konkursu wprost ogranicza
wysokos¢ wydatkéw inwestycyjnych do kwoty 500 000 zt netto, przy czym wydatki te muszg stanowié
mniej niz 40 % wartosci projektu. Tak wiec projekt zaktada wtgczenie spotecznosci lokalnej do
wszystkich proceséw majgcych na celu opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
inwestycji przewidzianychwe wniosku, a takze prowadzenia dziatan edukacyjnych skierowanych do
réznych grup interesariuszy (rowniez spoza grona mieszkancéw miasta). Dlatego w projekcie réwniez
przewidziano inne dziatania majgce wptyw na mobilno$¢ miejskg, jakos¢ zycia mieszkaricow miasta i
zaangazowanie mieszkancow.

1. Opracowanie koncepcji $ciezek rowerowych umozliwiajgcych potaczenie istniejgcych i
projektowanych drég dla rowerdw. Wynika ona z potrzeb mieszkarnicdw oraz ciggtej rozbudowy
istniejgcej sieci z koniecznoscig wyprowadzenia tras do najwazniejszych miejsc pracy i nauki
mieszkancow.

Szacunkowy koszt: 47 000 zt netto

Termin realizacji: | kw. 2020 - Ill kw. 2020



2. Standardy w zakresie przestrzeni miejskiej poprzedzone audytem krajobrazu miejskiego — umozliwi
dostosowanie standardéw wizerunku przestrzeni miasta do nowych warunkéw ruchu w miescie.
Ulice na ktérych uspokoi sie ruch samochodowy bedg bardziej atrakcyjne dla pieszych, a w zwigzku z
tym powinny by¢ bardziej estetyczne, w mysl zasady, ze miasto jest dla ludzi a nie dla samochoddéw.
Opracowane zostang standardy estetyczne, wielkosciowe, kolorystyczne szylddw, a takze kwestie
zwigzane z uporzadkowaniem oznakowania rogowego.

Szacunkowy koszt: 165 000 zt netto (w tym audyt 55 000 zt)

Termin realizacji: lll kw. 2019 — Il kw. 2021

3.Dziatania edukacyjne - upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i
innowacyjnych rozwigzan w zarzadzaniu miastem. W sumie odbedzie sie kilkadziesigt spotkan
(roboczych, warsztatowych, itp.) W ramach dziatan edukacyjnych wykorzystywane bedg nastepujace
narzedzia: konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania, wizyty studyjne, strona internetowa, listy
mailingowe.

Doswiadczenia z realizacji dziatan bedg gromadzone na kazdym etapie, z wykorzystaniem rdéznych
metod, m.in: zapisy audio-wizualne, raporty/sprawozdania ze spotkan, warsztatow, analizy
zgromadzonych dokumentéw.

Dokumentacja postuzy do wypracowania kompletnego ,knowhow”, rekomendacji, sciezek dojscia,
procedur, opiséw skutecznosci dziatan i dobrych praktyk, z uwzglednieniem mozliwosci ich
zastosowania, uwarunkowan prawnych, korzysci, potencjalnych ryzyk i zagrozen. Opracowanie
dokumentacji zostanie w wiekszosci powierzone podmiotom zewnetrznym, co zapewni obiektywnos¢
catego procesu i pozwoli na bezstronne zdecydowanie o jakosSci podjetych dziatan. Dokumentacja
bedzie ré6znorodna, m.in.:

¢ filmy edukacyjne i poglagdowe

e instruktaze ,krok po kroku”

® broszury

e zbiory dobrych praktyk

¢ dokumentacje przetargowe, koncepcje, specyfikacje.

Wypracowana dokumentacja zostanie upowszechniona w celach edukacyjnych oraz do dzielenia sie
wiedzg i doswiadczeniem z innymi podmiotami chcagcymi realizowaé podobne dziatania innowacyjne
w zakresie zrdwnowazonej mobilnosci.

Utworzona strona www bedzie Zrédtem informacji dla poszukujacych wiedzy w zakresie
innowacyjnych dziatan dot. zrdwnowazonej mobilnosci, bedzie petnié role repozytorium informacji o
doswiadczeniach pilotazowych. Dokumentacja bedzie konsultowana z MR i zostanie udostepniona
mozliwie szerokiemu gronu odbiorcéw, zaréwno we wspodtpracy z Ministerstwem, jak réwniez
Urzedem Marszatkowskim Woj. Warminsko—Mazurskiego, Zwigzkiem Miast Polskich, Ostrédzko-
ltawskim Obszarem Funkcjonalnym i innymi podmiotami.

Oprécz dziatan zw. z dzieleniem sie wiedzg i doswiadczeniem podejmowane bedg dziatania
ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracownikéw samorzgdu i instytucji
otoczenia. Dziatania te obejmowac bedg warsztaty podnoszace kwalifikacje i wizyty studyjne do
miejscowosci, gdzie z sukcesem przeprowadzono innowacyjne dziatania w zakresie zréwnowazonej
mobilnosci.

Szacunkowy koszt: 220 000 zt netto

Termin realizacji: lll kw. 2019 — IV kw. 2021

4. Wyjazdy studyjne — pozwolg na zapoznanie z funkcjonowaniem w rzeczywistosci systemow i
rozwigzan typu smart (niekoniecznie opartych o nowoczesne technologie, z uwzglednieniem spraw
organizacyjnych i kompetencyjnych). Przewidziano 2 wyjazdy krajowe oraz 1 zagraniczny dla grupy 10
0s6b z Urzedu Miejskiego w Ostrddzie oraz Starostwa Powiatowego (Zarzad Drég Powiatowych).
Miasta bedace celem wyjazddw zostang wybrane na podstawie celdw i zakresu wniosku.



Szacunkowy koszt: 74 000 zt netto

Termin realizacji: Il kw. 2020 - 11l kw. 2020

5. Budowa i prowadzenie przez okres 30 miesiecy strony internetowej bedgcej miejscem informacji o
projekcie.

Szacunkowy koszt: 21 000 zt netto

Termin realizacji: lll kw. 2019 — IV kw. 2021

6. Zarzadzanie projektem - wynagrodzenie w postaci dodatku dla 6 os. zaangazowanych w realizacje i
wdrazanie projektu (30 miesiecy)

Szacunkowy koszt: 180 000 zt netto

Termin realizacji: lll kw. 2019 — IV kw. 2021

Wszystkie dziatania zwigzane z opracowaniem dokumentacji oraz dziatania inwestycyjne (budowa
systemu zarzadzania i bezpiecznych przejs¢ dla pieszych) beda prowadzone w sposéb partycypacyjny
z wykorzystaniem nowoczesnych narzedzi, np. Planning For Real, Design Planning, spacery badawcze,
grupy warsztatowe. Mozliwe sg réwniez inne metody zdobywania wiedzy od mieszkancéw, np.
Hackatony, sztafety konsultacyjne, World Caffee, itp. Planowane jest réwniez zaangazowanie
facylitatora proceséw konsultacyjnych.

Catkowity koszt projektu netto: 1 817 000 zt
Dofinansowanie 90% wydatkéw netto: 1 635 300 zt

Wktad wiasny 10% wydatkéw netto + podatek VAT od ustug i robét zlecanych: 554 760 zt



